

НКЕ7 Експерт „Недвижимо културно наследство“
НКЕ8 Експерт „ГИС, геодезия и картография“
НКЕ9 Експерт „Геология“
НКЕ10 Експерт „Демография и човешки ресурси“

Основни допускания при изготвяне на плана за действие и разпределение на ресурсите

1. Като най-критичен момент се очертава спазването на срока за Междинен резултат 2 (15-и месец от ДБФП, или 23.09.2012), който е свързан с изпълнението на дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 6.2. Изпълнението на тези дейности е максимално съкратено (2 месеца) и са предвидени максимален брой експерти в изпълнението им. За успешната реализация на тази дейност **планираме да мобилизираме около 10 допълнителни неключови експерта**, за да обезпечим дейността в необходимите срокове. **В случай, че договорът за обществена поръчка се сключи по-късно от прогнозната дата на графика, ще обсъдим с Възложителя възможности за актуализация и оптимизиране на графика, с оглед изпълнението на задълженията му по ОПРР при гарантиране на качеството на предоставяната по този договор консултантска услуга.**
2. Общата продължителност на договора (12 месеца) е съобразена с изискванията на Схема BG161PO001/1.4-07/2010, съгласно които ИПГВР следва да се представят в УО на ОПРР най-късно до 31 юли 2013 г. и да се одобрят от УО на ОПРР най-късно един месец след представянето им (или 31 август 2013).
3. В случай на преразглеждане на срокове по ДБФП между община Гоце Делчев и УО на ОПРР, сме в готовност да оптимизираме графика на работа с цел спазване на всички изисквания на ДБФП и успешно одобрение на ИПГВР от УО на ОПРР.
4. Графикът е изготвен с начална дата на стартиране на договора 1 август 2012 г. и обща продължителност на договора 12 месеца. В случай, че началната дата на стартиране на договора се промени - графикът ще бъде актуализиран, като водещ принцип ще бъде стриктното съблюдаване на определените от Възложителя и УО на ОПРР междинни срокове и фиксирани дати, както и осигуряването на качествена и надеждна консултантска услуга при осигуряване на оптимални технологични срокове.